

Default

#	Proyecto	Asunto	Estado	Prioridad	% Realizado	Asignado a	Tiempo total dedicado	Versión prevista
Infraestructure (5)								
42	Infraestructure	DNS	Nueva	Normal	0	Pablo de la Torre Jamardo	0.00	
41	Infraestructure	Proxies	Nueva	Normal	10	Pablo de la Torre Jamardo	2.00	
16	Infraestructure	Servers	Nueva	Normal	0		0.00	
15	Infraestructure	Security Copies	En curso	Normal	50	Pablo de la Torre Jamardo	1.00	
1	Infraestructure	VPN - Wireward	Nueva	Normal	0	Pablo de la Torre Jamardo	0.00	